

**"Жайлы мектеп" пилоттық ұлттық жобасы аясында салынатын 369 нысанның тізбесі**  
**02.09.2023 жағдай бойынша**  
**Перечень 369 объектов в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа"**  
**по состоянию на 02.10.2023**

№	Елді мекен / Населенный пункт	Сыйымды- лығы / Вместимость	Нысанның орналасқан жері және шартты атауы / Месторасположение и условное наименование объекта	Салынатын жылы / Год строительства	Келісімшартқа отырған күні / Дата подписания договора	Мердігер / Подрядчик	Жобалаушы / Проектировщик
<b>Абайская область</b>							
1	город Семей	1200	Строительство школы в жилом районе "Карагайлы"(восточная часть)	2023-2024	09.06.2023	ТОО "AN Groups"	ТОО "TORTAY engineering Co"
2	город Семей	900	Строительство школы в жилом районе "Карагайлы"(западная часть)	2024-2025			
3	город Семей	600	Строительство школы в поселке Водный	2023-2024	11.05.2023	ТОО "AN Groups"	ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"
4	город Семей	300	Строительство школы в поселке Восточный (правый)	2024-2025			
5	город Семей	600	Строительство школы в поселке Аксай	2024-2025			
6	город Аягоз	600	Строительство школы в микрорайоне "Мясокомбинат"	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "СРБ-Л"	ТОО ПК "Семей Проект"
7	Аягозский район	300	Строительство школы в поселке Актогай	2024-2025			
8	Аксуатский район	300	Строительство школы в селе Аксуат	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Альтаир-СК7"	ТОО "Архипелаг"
9	Аксуатский район	300	Строительство школы в селе Екпин, Екпинского сельского округа	2024-2025			
10	Бескарагайский район	300	Строительство школы в селе Бескарагай	2023-2024	22.08.2023	ТОО "Курылыс"	ТОО "GPcom1"
11	Жарминский район	300	Строительство школы в селе Калбатау	2024-2025			
<b>Ақмолинская область</b>							
12	город Кокшетау	1500	Строительство школы №10 в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "УК Строй"	ТОО "Институт Агропромпроект"
13	город Кокшетау	1500	Строительство школы в городе Кокшетау	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Integra Construction KZ"	ТОО "AQMOL-project"
14	город Кокшетау	1500	Строительство школы в городе Кокшетау	2024-2025			
15	город Кокшетау	1200	Строительство школы в селе Красный яр города Кокшетау	2024-2025			
16	город Щучинск	1200	Строительство школы в городе Щучинск	2024-2025			

17	город Косшы	2000	Строительство школы в городе Косшы	2024-2025			
18	город Косшы	1500	Строительство школы в городе Косшы	2024-2025			
19	город Косшы	1200	Строительство школы в селе Тайтобе	2024-2025			
20	Целиноградский район	1200	Строительство школы в селе Талапкер	2023-2024	22.05.2023	ТОО "К.Г.С.САудА"	ТОО "TORTAY engineering Co"
21	Целиноградский район	1200	Строительство школы в селе Талапкер	2023-2024	22.05.2023	ТОО "К.Г.С.САудА"	ТОО "TORTAY engineering Co"
22	Целиноградский район	1200	Строительство школы в селе Каражар	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Казстройподряд"	ТОО "АстанаТехСтройЭксперт"
23	Целиноградский район	1200	Строительство школы в селе Караоткель	2023-2024	22.05.2023	ТОО "К.Г.С.САудА"	ТОО "РЕМВИКТ"
24	Целиноградский район	1200	Строительство школы в селе Кабанбай батыра	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Казстройподряд"	ТОО "АстанаТехСтройЭксперт"
25	Целиноградский район	2000	Строительство школы в селе Коянды	2023-2024	22.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "Engineering center"
26	Целиноградский район	1200	Строительство школы в селе Акмол	2023-2024	22.05.2023	ТОО "УК Строй"	ТОО Румвикт
27	Целиноградский район	300	Строительство школы в селе Софиевка	2024-2025			
28	Шортандинский район	300	Строительство школы в селе Бозайгыр	2024-2025			
29	Аршалынский район	1200	Строительство школы в селе Жибек Жолы	2024-2025			
<b>Актюбинская область</b>							
30	город Актобе	2000	Строительство школы в жилом массиве "Есет-Батыр"	2023-2024	29.08.2023	ТОО "Bazis Construction"	ТОО "ВЛ" и ТОО "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования" (Институт жилища)
31	город Актобе	2000	Строительство школы в жилом массиве "Есет-Батыр-3"	2023-2024	24.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "Engineering center"
32	город Актобе	2000	Строительство школы в жилом массиве "Батыс-2"микрорайон №7	2023-2024	24.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "Engineering center"
33	город Актобе	2000	Строительство школы в жилом массиве "Батыс-3"	2024-2025			
34	город Актобе	900	Строительство школы в жилом массиве "Батыс-2"	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Antarium Group"	ТОО "Конструктив-А"
35	город Актобе	600	Строительство школы в жилом массиве "Юго-Запад-2"	2024-2025			
36	город Актобе	300	Строительство школы в жилом массиве "Саяжай 1"города Актобе	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Бабек-Курылыс"	ТОО "СП Илек-Волга Проект"

37	город Актобе	600	Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2"	2023-2024	31.05.2023	ТОО ЕРЕН-групп	ТОО "Ardak Building"
38	город Актобе	600	Строительство школы в жилом массиве "Бауырластар-3"	2023-2024	05.09.2023	ТОО "Казстройподряд"	ТОО "Orda Capital AST"
39	город Актобе	600	Строительство школы в жилом массиве "Кирпичный"	2024-2025			
40	город Актобе	300	Строительство школы в жилом массиве "Акжар-2"	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Бабәк-Қурылыс"	ТОО "СП Илек-Волга Проект"
41	город Актобе	300	Строительство школы в жилом массиве "Сазда"	2023-2024	31.05.2023	ТОО Казпромстройгрупп	ТОО "СП ИЛЕК-ВОЛГА ПРОЕКТ"
42	город Актобе	300	Строительство школы в жилом массиве Кызылжар-3"	2024-2025			
43	город Кандыагаш	600	Строительство школы в городе Кандыагаш	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Antarium Group"	ТОО "Пана-2030"
44	Мартукский район	300	Строительство школы в селе Сарыжар Сарыжарского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Норис и К"	ТОО "СП Илек-Волга Проект"
45	Темирский район	600	Строительство школы в селе Шубаркудук Шубаркудукского сельского округа	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Каз Гидро Спас"	ТОО "Алстройпроект"
46	Темирский район	600	Строительство школы в селе Кенкияк Кенкиякского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Antarium Group"	ТОО "Пана-2030"
47	Шалкарский район	300	Строительство школы в селе Бозой Бозойский сельского округа	2023-2024	определение подрядчика особым методом		
<b>Алматинская область</b>							
48	город Каскелен	1500	Строительство школы по улице Абылайхана	2023-2024	24.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "AQMOL project"
49	город Талгар	1500	Строительство школы в городе Талгар	2024-2025			
50	город Конаев	1200	Строительство школы в микрорайоне "Рауан", ул. Сейфуллина 55	2024-2025		ТОО "Қурылысшы-ТБС"	ТОО "Tortay Engineering Co"
51	город Конаев	900	Строительство школы по проспекту Д. Конаев, участок №35	2024-2025			
52	Илийский район	1500	Строительство школы в селе Байсерке Байсеркенского сельского округа	2024-2025			
53	Илийский район	900	Строительство школы в селе Коянкус Байсеркенского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Қурылысшы-ТБС"	ТОО "Конструктив-А"
54	Илийский район	900	Строительство школы в селе Али Байсеркенского сельского округа	2024-2025			

55	Илийский район	1200	Строительство школы в селе Отеген батыра Энергетического сельского округа	2024-2025			
56	Илийский район	900	Строительство школы в селе Карасу Энергетического сельского округа	2023-2024	22.08.2023	ТОО "SHEBERBUILD"	ТОО "Архи Просто"
57	Илийский район	1500	Строительство школы в селе Екпинды Междуреченского сельского округа	2024-2025			
58	Илийский район	600	Строительство школы в селе Казчик Казчиковского сельского округа	2024-2025			
59	Илийский район	1200	Строительство школы в селе Комсомол Казчиковского сельского округа	2024-2025			
60	Илийский район	600	Строительство школы в селе Енбек Жетыгенского сельского округа	2023-2024	объявлен повторный конкурс		
61	Илийский район	900	Строительство школы в селе Тлендиева Караойского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Курылысшы-ТБС"	ТОО "Конструктив-А"
62	Илийский район	900	Строительство школы в селе Жапек Батыр Ащибулакского сельского округа	2024-2025			
63	Илийский район	900	Строительство школы в селе Коккайнар Ащибулакского сельского округа	2024-2025			
64	Жамбылский район	900	Строительство школы в селе Каргалы Каргалинского сельского округа	2023-2024	13.06.2023	ТОО "Фирма"Еламан"	ТОО "АРС ЛТД"
65	Жамбылский район	1500	Строительство школы в селе Каргалы Каргалинского сельского округа	2024-2025			
66	Жамбылский район	1200	Строительство школы в селе Кайназар Карасуского сельского округа	2024-2025			
67	Жамбылский район	600	Строительство школы в селе Сарыбай би Карасуского сельского округа	2023-2024	объявлен повторный конкурс		
68	Жамбылский район	1500	Строительство школы в селе Узынагаш Узынагашского сельского округа	2024-2025			
69	Жамбылский район	600	Строительство школы в селе Ынтымак Узынагашского сельского округа	2024-2025			
70	Жамбылский район	1500	Строительство школы в селе Узынагаш Узынагашского сельского округа	2023-2024	объявлен повторный конкурс		

71	Енбекшиказахский район	900	Строительство школы в селе Сатай Каракемерского сельского округа	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "SHEBERBUILD"	ТОО "Архи Просто"
72	Енбекшиказахский район	600	Строительство школы в селе Алмалы Коктобинского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Курылысшы-ТБС"	ТОО "Проектно-строительная компания "ППК"
73	Енбекшиказахский район	900	Строительство школы в селе Байдибек би сельского округа Байдибек би	2024-2025			
74	Енбекшиказахский район	300	Строительство школы в селе Каражота Каражотинского сельского округа	2023-2024	объявлен повторный конкурс		
75	Енбекшиказахский район	600	Строительство школы в селе Ащисай Каратурыкского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Курылысшы-ТБС"	ТОО "Проектно-строительная компания "ППК"
76	Енбекшиказахский район	900	Строительство школы в селе Корам Корамского сельского округа	2024-2025			
77	Енбекшиказахский район	1200	Строительство школы в селе Тургень Тургенского сельского округа	2024-2025			
78	Енбекшиказахский район	1200	Строительство школы в селе Байтерек Байтерекского сельского округа	2024-2025			
79	Енбекшиказахский район	900	Строительство школы в селе Кайназар Рахатского сельского округа	2024-2025			
80	Енбекшиказахский район	900	Строительство школы в селе Тескенсу Тескенсуского сельского округа	2024-2025			
81	Карасайский район	1500	Строительство школы в селе Алмалыбак, расчетный квартал 091, участок 83/15 Умтылского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "AQMOL project"
82	Карасайский район	1500	Строительство школы в селе Кемертоган Иргелинского сельского округа	2023-2024	объявлен повторный конкурс		
83	Карасайский район	1200	Строительство школы в селе Кошмамбет Жамбылского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	ТОО "KazSMU"	ТОО "АрхСпецСтройПроект"
84	Карасайский район	900	Строительство школы в селе Булакты Райымбекского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Курылысшы-ТБС"	ТОО "Конструктив-А"
85	Карасайский район	1500	Строительство школы в селе Кыргауылды Райымбекского сельского округа	2024-2025			
86	Карасайский район	1200	Строительство школы в селе Жандосово Жандосовского сельского округа	2024-2025			

87	Карасайский район	1200	Строительство школы в селе Долан Райымбекского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	TOO "BiGlobal"	TOO "Tortay Engineering Co"
88	Карасайский район	1200	Строительство школы в селе Елтай Ельтайского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	TOO "BiGlobal"	TOO "Tortay Engineering Co"
89	Карасайский район	1500	Строительство школы в селе Кокозек Ельтайского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	TOO "BiGlobal"	TOO "AQMOL project"
90	Талгарский район	900	Строительство школы в селе Жаналык Кайнарского сельского округа	2023-2024	объявлен повторный конкурс		
91	Талгарский район	600	Строительство школы в селе Жалкамыс Кайнарского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	TOO "SHEBERBUILD"	TOO "Ардис"
92	Талгарский район	600	Строительство школы в селе Коктал Кайнарского сельского округа	2023-2024	11.08.2023г.	TOO "SHEBERBUILD"	TOO "Ардис"
93	Талгарский район	900	Строительство школы в селе Кызылкайрат Алатауского сельского округа	2024-2025			
94	Талгарский район	1500	Строительство школы в селе Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа	2023-2024	24.08.2023	TOO "Курылышы-ТБС"	TOO "AQMOL-project"
95	Талгарский район	1200	Строительство школы в селе Байбулак Алатауского сельского округа	2024-2025			
96	Талгарский район	900	Строительство школы в селе Кендала Кендалинского сельского округа	2024-2025			
97	Талгарский район	900	Строительство школы в селе Кызылту Панфиловского сельского округа	2023-2024	22.08.2023	TOO "Курылышы-ТБС"	TOO "Конструктив-А"
98	Талгарский район	600	Строительство школы в селе Тонкерис Панфиловского сельского округа	2023-2024	22.08.2023	TOO "SHEBERBUILD"	TOO "Ардис"
99	Талгарский район	600	Строительство школы в селе Талдыбулак Бельбулакского сельского округа	2023-2024	объявлен повторный конкурс		
<b>Атырауская область</b>							
101	город Атырау	900	Строительство школы в микрорайоне "Жулдыз-2"	2023-2024	24.05.2023	TOO "Каспийская Кадровая Ассоциация"	TOO "Конструктив-А"
102	город Атырау	900	Строительство школы в микрорайоне "Жулдыз-3"	2023-2024	24.05.2023	TOO "Каспий Құрылыс ЛТД"	TOO "Конструктив-А"

105	город Атырау	300	Строительство школы в селе Сарыузек	2023-2024	21.07.2023	ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"	ТОО "АРХИпелар"
106	город Атырау	900	Строительство школы в селе Аксай-2	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"	ТОО "Конструктив-А"
107	город Атырау	1200	Строительство школы в селе Береке	2023-2024	24.05.2023	ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"	ТОО "А Строй Проект"
108	город Атырау	1200	Строительство школы в селе Водниково	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"	ТОО "Tortay Engineering Co"
109	город Кульсары	1200	Строительство школы в микрорайоне "Атырау"	2023-2024	21.07.2023	ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"	ТОО "Tortay Engineering Co"
110	Курмангазинский район	600	Строительство школы в селе Курмангазы Курмангазинского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"	ТОО "Archiline LTD"
111	Курмангазинский район	600	Строительство школы в селе Акколь Аккольский сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"	ТОО "Archiline LTD"
112	Кызылкогинский район	600	Строительство школы в селе Сагиз Сагизского сельского округа	2024-2025			
Западно-Казахстанская область							
113	город Уральск	1500	Строительство школы №53 в микрорайоне "Балауса"	2023-2024	22.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "AQMOL project"
114	город Уральск	1500	Строительство школы №30 в поселке Деркул	2023-2024	24.05.2023	ТОО "KazConstructionGroup"	ТОО "AQMOL project"
115	город Уральск	1500	Строительство школы №54 в районе АвтоЦОН	2024-2025			
116	город Уральск	1500	Строительство школы №57 в микрорайоне "Ақжайық"	2024-2025			
117	город Уральск	1500	Строительство школы №58 в микрорайоне "Жұлдыз"	2024-2025			
118	город Уральск	600	Строительство школы №65 по улице Жангирхана за Медколледжем	2023-2024	объявлен повторный конкурс		
122	город Аксай	900	Строительство школы №7 в 13 микрорайоне	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Альтаир-СК7"	ТОО "STROYCONSALTING"
123	город Аксай	300	Строительство школы №1 на улице М.Ихсанова	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Альтаир-ТА7"	ТОО "Сәтті Сәулет"
124	город Аксай	1200	Строительство школы в 14 микрорайоне	2024-2025			
125	Район Байтерек	1200	Строительство школы в селе Достык Достыкского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Строительная фирма "АЛТИМ"	ТОО "Газпромпроект"

126	Район Байтерек	600	Строительство школы в селе Трекино Трекинского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Antarium Group"	ТОО "Пана-2030"
128	Бурлинский район	300	Строительство школы в селе Пугачева Пугачевского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Жайык Сити"	ТОО "Shine Project"
129	Жангалинский район	300	Строительство школы в селе Жангала Жангалинского сельского округа	2024-2025			
130	Теректинский район	1200	Строительство школы в селе Подстепное Подстепновского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "СКФ Отделстрой"	ТОО "Гипрогаз"
<b>Жамбылская область</b>							
131	город Тараз	600	Строительство школы в жилом массиве "Шолдала"	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Агроспецстрой"	ТОО "Тараз-Технопроект"
132	город Тараз	1200	Строительство школы в 15 микрорайоне	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Integra Construction KZ "	ТОО "Tortay Engineering Co"
133	город Тараз	2000	Строительство школы в 15 микрорайоне	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Отая - Строй"	ТОО "Компания Ахмет"
134	город Тараз	1200	Строительство школы в 13 микрорайоне	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Integra Construction KZ "	ТОО "Tortay Engineering Co"
135	город Шу	600	Строительство школы в городе Шу	2024-2025			
136	город Шу	600	Строительство школы в жилом массиве "Тогай"	2024-2025			
137	Байзакский район	600	Строительство средней школы в селе Сарыкемер	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"	ТОО "Табыс-Жоба"
138	Жамбылский район	600	Строительство школы в селе Шайкырык	2024-2025			
139	Кордайский район	900	Строительство школы в селе Кордай	2024-2025			
140	Кордайский район	300	Строительство школы в селе Каракемер	2023-2024	24.05.2023	ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"	ТОО "TCS Astana"
141	Кордайский район	300	Строительство школы в селе Карасу	2023-2024	22.05.2023	ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"	ТОО "АРХИпелар"
142	Меркенский район	600	Строительство школы в селе Мерке	2024-2025			
<b>область Жетысу</b>							
143	город Талдыкорган	1200	Строительство школы в селе Коктал	2024-2025			
144	город Талдыкорган	900	Строительство школы в микрорайоне "Жастар-2"	2024-2025			
145	город Талдыкорган	1500	Строительство школы в Западном жилом районе	2024-2025			
146	город Жаркент	1200	Строительство школы в городе Жаркент	2023-2024	03.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "Tortay Engineering Co"



147	город Уштобе	600	Строительство школы в городе Уштобе Каратальского района	2024-2025			
148	город Ушарал	600	Строительство школы в городе Ушарал Алакольского района	2024-2025			
149	Алакольский район	600	Строительство школы в селе Достык	2023-2024	определение подрядчика особым методом		
Карагандинская область							
150	город Караганда	2000	Строительство школы в микрорайоне "Кендала"(103 школа)	2023-2024	22.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "Engineering center"
151	город Караганда	1200	Строительство школы в микрорайоне "Восток-5"(№68 школа)	2024-2025			
152	город Караганда	1200	Строительство школы в микрорайоне "Жана аудан"	2023-2024	11.08.2023	ТОО "Астана-Көктем С"	ТОО "Астанатехстройпроект"
153	город Караганда	1200	Строительство школы в микрорайоне "Жана аудан"	2024-2025			
154	город Караганда	1200	Строительство школы в микрорайоне "Голубые пруды" (№77 школа)	2023-2024	22.05.2023	ТОО "AN Groups"	ТОО "Tortay Engineering Co"
155	город Караганда	300	Строительство начальной школы в микрорайоне "Гульдер"	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Стинк ТФК"	ТОО "Институт "Гражданпроект"
156	город Караганда	600	Строительство школы по улице Гапеев в 30 микрорайоне	2024-2025			
157	город Караганда	600	Строительство школы в микрорайоне "Пришахтинск"(25 и 32 школа)	2024-2025			
158	город Балхаш	900	Строительство школы в микрорайоне им.К.Нуржанова	2023-2024	11.08.2023	ТОО "Integra Construction KZ"	ТОО "AQMOL-project"
159	город Абай	600	Строительство школы в городе Абай	2024-2025			
160	город Каркаралинск	300	Строительство школы в городе Каркаралинск	2024-2025			
161	город Приозерск	300	Строительство школы в городе Приозерск	2024-2025			
162	Бухар-Жырауский район	300	Строительство школы на станции Нура (основная школа Нуринская) поселка Г.Мустафина	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Стинк ТФК"	ТОО "Институт "Гражданпроект"

163	Бухар-Жырауский район	300	Строительство школы в селе Уштобе Уштобинского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Астана-Көктем С"	ТОО "In Joy Project"
164	Бухар-Жырауский район	300	Строительство школы в аул Доскей Доскейского аульного округа	2023-2024	11.08.2023	ТОО "Астана-Көктем С"	ТОО "IN JOY Project"
165	Нуринский район	600	Строительство школы в поселке Нура	2024-2025			
166	Шетский район	300	Строительство школы в поселке Аксу Аюлы Аксу-Аюлинского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Стинк ТФК"	ТОО "Институт "Гражданпроект"
167	Шетский район	300	Строительство школы в поселке С.Сейфуллина С.Сейфуллинского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	ТОО "Стинк ТФК"	ТОО "Институт "Гражданпроект"
<b>Костанайская область</b>							
168	город Костанай	600	Строительство школы в микрорайоне "Кунай 2" города Костанай	2024-2025			
169	город Костанай	1200	Строительство школы в микрорайон "Береке 2" города Костанай	2023-2024	11.08.2023	ТОО "ASTI"	ТОО "АстанаТехСтройЭксперт"
170	город Костанай	900	Строительство школы в микрорайоне "Аэропорт" города Костанай	2023-2024	11.08.2023	ТОО "ASTI"	ТОО "Конструктив -А",
171	город Рудный	900	Строительство школы в городе Рудный	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Antarium Group"	ТОО "Конструктив -А",
172	город Аркалык	300	Строительство школы в городе Аркалык на проспекте Абая	2023-2024	22.05.2023	ТОО "АЛЮМИНСТРОЙ"	ТОО "Промстройпроект"
173	город Тобыл	1200	Строительство школы в городе Тобыл, микрорайон "Байтерек"	2024-2025			
174	Костанайский район	900	Строительство школы в селе Заречное Заречного сельского округа	2023-2024	11.08.2023	ТОО "ASTI"	ТОО "Конструктив -А",
175	Аулиекольский район	300	Строительство школы в поселке Кушмурун	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Antarium Group"	ТОО "ПромСтройПроект"
<b>Кызылординская область</b>							
176	город Кызылорда	900	Строительство школы на левом берегу	2023-2024	14.08.2023	ТОО "Строительная компания Данекер"	ТОО "Конструктив-А"
177	город Кызылорда	1500	Строительство школы в микрорайоне "Арай"	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "АБУ-СЕР"	ТОО "Project Construction"
180	город Кызылорда	600	Строительство школы в микрорайоне "КБИ"	2023-2024	24.08.2023	ТОО "Сәт Сервис"	ТОО "Жоба"
181	город Кызылорда	1500	Строительство школы в микрорайоне "СПМК-70"	2023-2024	17.08.2023	ТОО "АБУ-СЕР"	ТОО "Project Construction KZ"

182	город Кызылорда	600	Строительство школы в селе Ж.Махамбетова	2024-2025			
183	город Кызылорда	600	Строительство школы в микрорайоне Кызылжарма	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Асар"	ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"
184	город Аральск	300	Строительство школы в городе Аральск	2023-2024	11.08.2023	ТОО "Бақ-Береке 2030"	ТОО "Ремпроект"
185	город Аральск	300	Строительство школы в городе Аральск	2024-2025			
186	Аральский район	300	Строительство школы в поселке Саксаульск Саксаульского поселкового округа	2023-2024	определение подрядчика особым методом		
187	Аральский район	300	Строительство школы в поселке Жаксыкылыш поселкового округа Жаксыкылыш	2024-2025			
188	Жалагашский район	300	Строительство школы в поселке Жалагаш Жалагашского района (микрорайон Актерек)	2024-2025			
189	Казалинский район	300	Строительство школы в селе Жанкожа батыр Арыкбалыцкого сельского округа	2023-2024	11.08.2023	ТОО "Асар"	ТОО "Ремпроект"
190	Казалинский район	600	Строительство школы в поселке Айтеке би поселкового округа Айтеке би	2024-2025			
191	Жанакорганский район	600	Строительство школы в микрорайоне "Саяжай" поселка Жанакорган	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Аман-құрылыс"	ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"
192	Жанакорганский район	300	Строительство школы в селе Жанарык Жанарыцкого сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Алтын айдарлы"	ТОО "АРХИпелар"
193	Кармакшинский район	300	Строительство школы в селе 3-Интернационал сельского округа 3-Интернационал	2024-2025			
194	Кармакшинский район	300	Строительство школы поселка Жосалы Жосалинского поселкового округа	2024-2025			
195	Сырдарьинский район	300	Строительство школы в поселке Теренозек Теренозекского поселкового округа	2024-2025			
196	Шиелинский район	900	Строительство школы в селе Шиели Шиелийского поселкового округа	2024-2025			
Мангыстауская область							

197	город Актау	900	Строительство школы в 17 микрорайоне	2023-2024	17.08.2023	ТОО "СМК-Атамекен"	ТОО "Конструктив-А"
198	город Актау	1500	Строительство школы в 20 микрорайоне	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Ондасын Строй"	ТОО "Delux Design"
199	город Актау	1200	Строительство школы в 33 микрорайоне	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Еврострой-А"	ТОО "Tortay Engineering Co"
200	город Актау	1500	Строительство школы на участке №15 в 16 микрорайоне	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Альянс LTD"	ТОО "BS Archi Group"
201	город Актау	1200	Строительство школы в 19 микрорайоне	2023-2024	29.06.2023	ТОО "АС Құрылыс"	ТОО "Астанатехстройэксперт"
202	город Актау	2000	Строительство школы в 38 микрорайоне	2024-2025			
203	город Актау	2000	Строительство школы в 39 микрорайоне	2024-2025			
204	город Актау	300	Строительство школы в жилом массиве "Рауан"села Умирзак	2023-2024	24.05.2023	ТОО "ҚҰРЫЛЫС ИНВЕСТ ГРУПП"	ТОО "Улмад"
205	город Жанаозен	1200	Строительство школы в микрорайоне "Шанырақ"	2024-2025			
206	город Жанаозен	1200	Строительство школы в микрорайоне "Мерей"	2023-2024		ТОО "Ондасын Строй"	ТОО "TORTAY engineering CO"
207	город Жанаозен	1200	Строительство школы в селе Кендерли	2024-2025			
208	Бейнеуский район	600	Строительство школы селе Бейнеу	2023-2024	22.08.2023	ТОО "СК А-Строй Монтаж"	ТОО "Archiline LTD"
209	Бейнеуский район	300	Строительство школы в селе Сам Самского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "СК А-Строй монтаж"	ТОО "LEVEX"
210	Мангистауский район	600	Строительство школы в микрорайоне "Косбулак-2"в селе Шетпе Шетпинского сельского округа	2023-2024	22.08.2023	ТОО "СК А-Строй Монтаж"	ТОО "Archiline LTD"
211	Мангистауский район	300	Строительство школы в селе Шетпе Шетпинского сельского округа	2024-2025			
212	Мунайлинский район	300	Строительство общеобразовательной школы в жилом массиве "Баянды-3"села Баянды	2024-2025			
213	Мунайлинский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Самал"села Батыр Батырского сельского округа	2023-2024	29.06.2023	ТОО "АС Құрылыс"	ТОО "Астанатехстройэксперт"
214	Мунайлинский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Хазар"села Батыр Батырского сельского округа	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Альянс LTD"	ТОО Астанатехстройэксперт"

215	Мунайлинский район	900	Строительство школы в жилом массиве "Мангистау-3"села Мангистау	2023-2024	07.09.2023	ТОО "Antarium Group"	ТОО "Конструктив-А"
216	Мунайлинский район	1200	Строительство школы в жилом массиве "Мангистау-5"села Мангистау	2024-2025			
217	Мунайлинский район	1200	Строительство школы в жилом массиве "Жана Даулет"села Даулет	2024-2025			
Павлодарская область							
218	город Павлодар	600	Строительство средней общеобразовательной школы № 47 с государственным языком обучения	2023-2024	18.09.2023	ТОО "VentKarkaraServis"	ТОО "Проектно-строительная компания"
219	город Павлодар	1200	Строительство школы в микрорайоне "Достык"	2023-2024	05.05.2023	ТОО фирма"Ай-Су Мелиорация"	ТОО "Архпроектплюс"
220	город Павлодар	1200	Строительство школы в микрорайоне "Жастар"	2024-2025			
221	город Павлодар	1200	Строительство школы в микрорайоне "Усольский"	2024-2025			
222	город Павлодар	1200	Строительство школы в микрорайоне "Восточный"	2024-2025			
Северо-Казахстанская область							
223	город Петропавловск	600	Строительство школы в микрорайоне "Копай"	2024-2025			
224	город Петропавловск	900	Строительство школы в микрорайоне "Жас-Оркен"	2024-2025			
225	город Петропавловск	600	Строительство школы в микрорайоне "Орман"	2023-2024	11.08.2023	ТОО "ASTI"	ТОО "Проектно-строительная компания "ППК"
226	город Петропавловск	600	Строительство школы в микрорайоне "Береке"	2023-2024	17.08.2023	ТОО "Единство"	ТОО "СК-ВамПроект"
Туркестанская область							
227	город Туркестан	2000	Строительство школы в микрорайоне "Жана кала"	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Каратас Майнинг"	ТОО "Engineering center"
228	город Туркестан	2000	Строительство школы на улице №42	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Каратас Майнинг"	ТОО "Engineering center"

229	город Туркестан	1200	Строительство школы в микрорайоне "Яссы"	2023-2024	18.09.2023	АО «YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI», представленное филиалом АО «YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» (ИДА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ) в городе Астана	
236	город Арыс	600	Строительство школы в микрорайоне "Тараз"	2023-2024	24.05.2023	ТОО "ЖАНА АРНА 2002"	ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
237	город Сарыагаш	900	Строительство школ в микрорайоне "Телемұнара"	2023-2024	01.09.2023	ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"	ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
238	город Сарыагаш	1500	Строительство школ в микрорайоне "Самал"	2024-2025			
239	город Сарыагаш	300	Строительство школы на улице Б.Оспанова	2023-2024	24.05.2023	ТОО "А-СПЕЦСТРОЙ"	ТОО "Redline Pro"
240	город Жетысай	1500	Строительство школы в 12 квартале	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Bazis Construction"	ТОО "ENVICON-A"и ТОО "Астанапроект"
241	город Жетысай	600	Строительство школы в городе Жетысай	2024-2025			
242	город Кентау	1200	Строительство школы в микрорайоне "Шугыла"	2024-2025			
243	город Кентау	1200	Строительство школы в микрорайоне "Каратау"	2024-2025			
244	город Шардара	1200	Строительство школы в микрорайоне №4	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Integra Construction KZ "	ТОО "Tortay Engineering Co"
245	город Шардара	300	Строительство школы в микрорайоне "Утегул"	2023-2024	24.05.2023	ТОО Ar Kua Group""	ТОО "JeR Group"
246	Байдибекский район	300	Строительство школы в селе Шаян Шаянского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Тамыз Қурылыс ББК"	ТОО "АРХИпелар"
248	Келесский район	600	Строительство школы в селе Абай Абайского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "ҚДСМ"	ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
249	Келесский район	300	Строительство школы в селе Биртилек Биртилекского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Шымкент АВТОМАТИКА"	ТОО "City Engineering"
250	Келесский район	600	Строительство школы в селе Г.Муратбаева сельский округ Актобе	2023-2024	24.05.2023	ТОО "ҚДСМ"	ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
251	Келесский район	300	Строительство школы в селе Ески корган сельского округа Актобе	2024-2025			

252	Келесский район	300	Строительство школы в селе Жуантобе сельского округа Актобе	2024-2025			
253	Жетысайский район	600	Строительство школы в селе Акниет Ынтымакского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	TOO "Taimas Company"	TOO "ЖОБА"
254	Жетысайский район	900	Строительство школы в селе Асыката Асыкатинского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	TOO "Нұрлі-П-Жетісай"	TOO "ПК "Сурет"
255	Жетысайский район	600	Строительство школы в селе Кызылтан Дильдабековского сельского округа	2024-2025			
256	Жетысайский район	600	Строительство школы в селе Кызылкум	2024-2025			
257	Мактааральский район	900	Строительство школы в селе Абай Жамбылского сельского округа	2024-2025			
258	Мактааральский район	1500	Строительство школы в поселке Атакент Атакентского поселкового округа	2023-2024	24.05.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "Envicon"
259	Мактааральский район	900	Строительство школы в поселке Атакент Атакентского поселкового округа	2024-2025			
260	Мактааральский район	600	Строительство школы в селе Ульгули А.Калыбековского сельского округа	2023-2024	11.08.2023г.	TOO "Taimas Company"	TOO "Жоба"
261	Мактааральский район	300	Строительство школы в селе Ынтыалы сельского округа имени Ж. Нурлыбаева	2024-2025			
262	Ордабасинский район	600	Строительство школы в микрорайоне "Орда" в селе Бадам Бадамского сельского округа	2024-2025			
263	Ордабасинский район	900	Строительство школы в микрорайоне "Самал" в селе Темирлан Кажымуканского сельского округа	2024-2025			
264	Ордабасинский район	900	Строительство школы в новом микрорайоне села Шубарсу Шубарского сельского округа	2024-2025			
265	Ордабасинский район	300	Строительство школы в селе Акбулак Бадамского сельского округа	2023-2024	11.08.2023г.	TOO "Ar Kua Group"	TOO "JeR Group"
266	Ордабасинский район	1500	Строительство школы в новом микрорайоне села Шубарсу Шубарского сельского округа	2024-2025			
267	Сарыагашский район	900	Строительство школы в селе Дербисек Дербисекского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	TOO "А.Р.Т.-Курылыс"	TOO "НТПЦ "САМИ"

268	Сарыагашский район	900	Строительство школы в селе Енкес сельского округа Куркулес	2024-2025			
269	Сарыагашский район	600	Строительство школы в селе Коктерек Коктерекского сельского округа	2024-2025			
270	Сарыагашский район	600	Строительство школы в селе Ынтымак сельского округа Жартытобе	2024-2025			
271	Сарыагашский район	900	Строительство школы в селе Акуй сельского округа Куркулес	2024-2025			
272	Сарыагашский район	600	Строительство школы в селе Таскескен сельского округа Тегисшил	2024-2025			
273	Сарыагашский район	900	Строительство школы в селе Жаскешу Кызылжарского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"	ТОО "НТПЦ "САМИ"
274	Сауранский район	600	Строительство школы в селе Аша Шорнакский сельский округ	2023-2024	17.08.2023	ТОО "JANA KZ QURYLYS"	ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
275	Сауранский район	600	Строительство школы в селе Енбекши Дихан сельского округа Иассы	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Ныш-Ер"	ТОО "Мелиосервис-К"
276	Сауранский район	600	Строительство школы в селе Кумтуйын Каракемерского сельского округа	2024-2025			
277	Сауранский район	600	Строительство школы в селе Ынтыалы сельского округа Майдантал	2024-2025			
278	Сауранский район	300	Строительство школы в селе С.Кожанов сельского округа Ушкайык	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Ныш-Ер"	ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
279	Сайрамский район	600	Строительство школы в новом микрорайоне села Аксу Аксукентского сельского округа	2023-2024	18.09.2023	ТОО ҚДСМ	
280	Сайрамский район	600	Строительство школы в селе Акбулак сельского округа Акбулак	2024-2025			
281	Сайрамский район	600	Строительство школы в селе Карасу	2024-2025			
282	Созакский район	900	Строительство школы в селе Шолаккорган сельского округа Шолаккорган	2023-2024	23.08.2023	ТОО "Каратау ЛТД"	ТОО "НТПЦ "САМИ"
283	Отырарский район	600	Строительство школы в новом микрорайоне села Шаульдер сельского округа Шаульдер	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Integra Construction KZ "	ТОО "ПСК ППК"



284	Толедийский район	900	Строительство школы в селе Биринши мамыр Первомайского сельского округа	2024-2025			
285	Толедийский район	600	Строительство школы в селе Коксаяк Коксаякского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Жана Арна Курылыс"	ТОО "Центрально Азиатская проектно-строительная компания"
286	Толедийский район	900	Строительство школы в селе Достык Киелигасского сельского округа	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "УМИРЗАК"	ТОО "НПТЦ "САМИ"
287	Толедийский район	300	Строительство школы в селе Косагаш Алатауского сельского округа	2023-2024	22.08.2023	ТОО "Дос и К Сервис"	ТОО "Улмад"(проектная)
288	Тюлькубасский район	600	Строительство школы в микрорайоне "Нур Шуак", селе Т.Рыскулов Майлыкентского сельского округа	2024-2025			
289	Тюлькубасский район	300	Строительство школы в селе Састобе Састюбинского сельского округа	2024-2025			
область Улытау							
290	город Жезказган	300	Строительство школы в микрорайоне "Геологический"	2023-2024	03.05.2023	ТОО"Нур Астана Құрылыс"	ТОО "АРХИпелар"
291	город Жезказган	1200	Строительство школы в микрорайоне "Запад"	2024-2025			
292	город Сатпаев	900	Строительство школы в 8 микрорайоне	2024-2025			
293	Жанааркинский район	300	Строительство школы в селе Тогускен Тогускенского сельского округа	2024-2025			
294	Жанааркинский район	600	Строительство школы в поселке Жанаарка (новый микрорайон)	2024-2025			
295	Улытауский район	300	Строительство школы в поселке Улытау	2024-2025			
Восточно-Казахстанская область							
296	город Усть-Каменогорск	600	Строительство школы в 19 микрорайоне	2023-2024	11.08.2023	ТОО "ЭЛХОН"	ТОО "ГРАДПРОЕКТ"
297	город Усть-Каменогорск	600	Строительство школы в 19 микрорайоне	2023-2024	11.08.2023	ТОО "AST Qurylys"	ТОО "ГРАДПРОЕКТ"
298	город Усть-Каменогорск	300	Строительство школы по улице Тимофеева, в районе участка № 112/6	2023-2024	29.08.2023	ТОО "AN Groups"	ТОО "QAZSAURAN"
299	город Усть-Каменогорск	600	Строительство школы в микрорайоне "Спорткластер"	2024-2025			
300	город Усть-Каменогорск	300	Строительство школы в 23 микрорайоне	2024-2025			

301	город Риддер	600	Строительство школы в городе Риддер	2023-2024	22.05.2023	TOO "AN Groups"	TOO "ГРАДОПРОЕКТ"
302	город Шемонаиха	300	Строительство школы в городе Шемонаиха	2023-2024	22.05.2023	TOO "Фирма Азия"	TOO "Совместное предприятие "OST-проект"
303	Глубоковский район	300	Строительство школы в поселке Белоусовка Белоусовского сельского округа	2023-2024	22.05.2023	TOO "Фирма Азия"	TOO "Совместное предприятие "OST-проект"
304	Глубоковский район	300	Строительство школы в селе Опытное поле Опытнопольского сельского округа	2023-2024	24.05.2023	TOO "Фирма Азия"	TOO "Совместное предприятие "OST-проект"
305	Глубоковский район	300	Строительство школы в селе Прапорщиково Иртышского сельского округа	2024-2025			
город Алматы							
306	Алатауский район	1500	Строительство школы в микрорайоне "Акбулак" со сносом существующей школы №154	2023-2024	30.06.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "Envicon"
307	Алатауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Алгабас"	2024-2025			
308	Алатауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Карасу"	2023-2024	22.05.2023	TOO "BI Urban Construction"	TOO "Engineering center"
309	Алатауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Самгау"	2023-2024	22.05.2023	TOO "BI Urban Construction"	TOO "Engineering center"
310	Алатауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Теректи"	2023-2024	22.05.2023	TOO "BI Urban Construction"	TOO "Engineering center"
311	Алатауский район	2000	Строительство школы по проспекту Рыскулова и улицы Саги Әшімова	2023-2024	28.08.2023	TOO "Bazis A Corp"	TOO "ВЛ"
312	Алмалинский район	1500	Строительство школы на проспекте Райымбека 210	2023-2024	22.05.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "Envicon"
313	Ауэзовский район	600	Строительство школы со сносом существующей школы №97	2023-2024	11.08.2023г.	TOO "ДИАЛ-СТРОЙ"	TOO "Проектный институт "Здравпроект"
314	Бостандыкский район	2500	Строительство школы по улице Егизбава 9	2023-2024	30.06.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "DP Engineering Group"
315	Бостандыкский район	2000	Строительство школы по улице Розыбакиева-Кожобекова	2023-2024		выкуп	выкуп
316	Бостандыкский район	1500	Строительство школы по улице Розыбакиева-Левитана	2023-2024	30.06.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "Envicon"
317	Жетысуский район	1200	Строительство школы на улице Бурундайской	2023-2024		выкуп	выкуп
318	Медеевский район	2000	Строительство школы Южнее Кульджинского шоссе	2023-2024	22.05.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "ВЛ"

319	Наурызбайский район	1500	Строительство школы в микрорайоне "Курамыс"	2023-2024	22.05.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "Envicon"
320	Наурызбайский район	2500	Строительство школы в микрорайоне "Шугыла", улица Сабденова	2023-2024	22.05.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "DP Engineering Group"
321	Наурызбайский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Шугыла", улице С.Жунисова 2/41	2023-2024		выкуп	выкуп
322	Наурызбайский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Шугыла"	2023-2024		выкуп	выкуп
323	Наурызбайский район	1500	Строительство школы в районе жилого комплекса "Нурлы Дала", по проспекту Райымбека	2023-2024	22.05.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "Envicon"
324	Турксибский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" в участке 297/4	2023-2024		выкуп	выкуп
325	Турксибский район	1500	Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" 153/16-153/17	2023-2024		выкуп	выкуп
326	Турксибский район	2000	Строительство школы в районе производственного кооператива имени Д.Кунаева	2023-2024		выкуп	выкуп
327	Турксибский район	900	Строительство школы в микрорайоне "Кайрат"	2023-2024		выкуп	выкуп
<b>город Астана</b>							
328	Есильский район	600	Строительство школы по улице К.Кайсенова район дома № 4	2023-2024	03.05.2023	TOO "NAK Construction"	TOO "DNT Center Story"
329	Есильский район	2000	Строительство школы в районе улиц Ш. Айтматова, участок №24/22	2023-2024	17.08.2023	TOO "Integra Construction KZ"	TOO "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"
330	Есильский район	2000	Строительство школы в жилом массиве "Уркер", район пересечения улиц Наурызбай батыра и Исатай батыра	2023-2024	03.05.2023	TOO "Integra Construction KZ "	TOO "ВЛ"
331	Есильский район	2000	Строительство школы в районе улиц Е17, Е26	2023-2024	03.05.2023	TOO "Integra Construction KZ "	TOO "ВЛ"
332	Есильский район	2000	Строительство школы в районе улиц Толе би и Е758	2023-2024	03.05.2023	TOO "BiGlobal"	TOO "Engineering center"
333	Есильский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц Орынбор и № 37	2023-2024	04.05.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "ВЛ"
334	Есильский район	2000	Строительство школы в районе улиц Е48, Е77	2023-2024	03.05.2023	TOO "Integra Construction KZ "	TOO "ВЛ"

335	Есильский район	2000	Строительство школы южнее жилого массива "Тельман"	2023-2024	03.05.2023	TOO "Integra Construction KZ "	TOO "ВЛ"
336	Есильский район	2000	Строительство школы в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Е-497	2023-2024	03.05.2023	TOO "Integra Construction KZ "	TOO "ВЛ"
337	Есильский район	2000	Строительство школы в районе улиц Е796 и Е899	2023-2024	объявлен повторный конкурс		
338	Есильский район	2000	Строительство школы в районе улицы Е699	2023-2024	03.05.2023	TOO "BiGlobal"	TOO "Engineering center"
339	Есильский район	2000	Строительство школы в квадрате улиц Е127, Е368, Е418, Е535	2023-2024	03.05.2023	TOO "BiGlobal"	TOO "Engineering center"
340	Есильский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц Төле би и №24	2023-2024	03.05.2023	TOO "BiGlobal"	TOO "Engineering center"
341	Есильский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц Е30, Е751, Е796	2023-2024	28.08.2023	TOO "Integra Construction KZ"	TOO "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"
342	Есильский район	1200	Строительство школы в районе пересечения пр.Кабанбай батыр - ул.Сығанақ*	2023-2024		выкуп	выкуп
343	Алматинский район	600	Строительство школы по улице А.Байтурсынова район дома №9	2023-2024	29.08.2023	TOO "ASTI"	TOO "Проектно-строительная компания "ППК"
344	Алматинский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц Ш.Қалдаяқова и А-30	2023-2024	03.05.2023	TOO "Integra Construction KZ "	TOO "ВЛ"
345	Алматинский район	2000	Строительство школы в район пересечения проспекта Ш.Кудайбердыұлы и улицы И.Жансугурова	2023-2024	27.09.2023	TOO "NAK Construction"	TOO "Пропроект ТИСАР"
346	Алматинский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц А-102 и А-104	2023-2024	03.05.2023	TOO "BiGlobal"	TOO "Engineering center"
347	Алматинский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц М. Төлебаева и Бурабай	2023-2024	15.09.2023	TOO "Integra Construction KZ"	TOO "Engineering center ltd"
348	Алматинский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц Ж.Нажимеденова и А-56	2024-2025			
349	Байконурский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц А. Иманова и Егемен Казахстан	2023-2024	29.08.2023	TOO "Bazis Construction"	TOO "ВЛ" и TOO "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования" (Институт жилища)

350	Сарыаркинский район	2000	Строительство школы в районе пересечения улиц С-189 и 12-207	2023-2024	03.05.2023	ТОО "BiGlobal"	ТОО "Engineering center"
351	Сарыаркинский район	2000	Строительство школы в жилом массиве "Коктал", район пересечения улиц Ұлытау и Наурыз	2023-2024	04.05.2023	ТОО "Bazis Construction"	ТОО "ВЛ"
город Шымкент							
352	Абайский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Нуршуак"	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Ontustik Construction"	ТОО "Engineering center"
353	Абайский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Нуршуак"(Ынтымак)	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Ontustik Construction"	ТОО "Engineering center"
354	Абайский район	1200	Строительство школы на ул.Ш.Калдаякова	2024-2025			
355	Абайский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Жанатурлан"	2023-2024	09.06.2023	ТОО "Корпорация АК ордасы"	ТОО "Купол"
356	Абайский район	600	Строительство школы в микрорайоне "Акжар"(Арғымак)	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Отая-Строй"	ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
357	Аль-Фарабийский район	1200	Строительство школы в квартале № 276	2023-2024	17.08.2023	ТОО "А.Р.Т.–Құрылыс"	ТОО "Конструктор-80"
358	Енбекшинский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Улагат"	2023-2024	09.06.2023	ТОО "Корпорация АК ордасы"	ТОО "Купол"
359	Енбекшинский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Юго-Восток"	2023-2024	09.06.2023	ТОО "Югстройсервис-Н"	ТОО "АстанаТехСтройЭксперт"
360	Енбекшинский район	2000	Строительство школы микрорайоне "Пахтакор"(194 кв.)	2024-2025			
361	Каратауский район	1500	Строительство школы в микрорайоне "Таскен"	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Корпорация АҚ ордасы"	ТОО "Гео-Проект Г.П."
362	Каратауский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Туран-2"	2023-2024	09.06.2023	ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"	ТОО "КОНСТРУКТОР-80"
363	Каратауский район	1200	Строительство школы в микрорайоне "Туран-2"	2023-2024	09.06.2023	ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"	ТОО "КОНСТРУКТОР-80"
364	Каратауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Нұртас"	2023-2024	24.05.2023	ТОО "Ontustik Construction"	ТОО "Engineering center"
365	Каратауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Бозарык"	2023-2024	11.08.2023г.	ТОО "Отая-Строй"	
366	Каратауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Достык"	2024-2025			
367	Каратауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Шымкент Сити"	2024-2025			
368	Каратауский район	2000	Строительство школы в микрорайоне "Бозарык-3"	2024-2025			
369	Каратауский район	1500	Строительство школы в микрорайоне "Асар-2"	2024-2025			